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债券存续期信息公示
一、债券资金使用单位
本次信息公示所涉债券资金的使用单位：山西惠沃经济开发有限公司。本单位依法取得了《统一社会信用代码证书》。基本信息如下：
山西惠沃经济开发有限公司成立于2018年9月3日，注册资本金1000万元。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91141021MA0K79366R，机构地址：山西省临汾市曲沃县乐昌镇府西街2号，法定代表人：曹新建。
主营业务包括：
许可事项：建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般事项：土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；物业管理；企业管理；城市公园管理；园区管理服务；农村集体经济组织管理；文化场馆管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、债券资金拨付情况
2022年度，山西惠沃经济开发有限公司共收到拨付的专项债券资金17500万元，具体情况如下：
2022年 4月  2日，曲沃县财政局拨付专项债券资金885.16072万元。
2022年 4月  18日，曲沃县财政局拨付专项债券资金2501.216万元。
2022年 6月  28日，曲沃县财政局拨付专项债券资金1695.19592万元。
2022年 7月  29日，曲沃县财政局拨付专项债券资金2000万元。
2022年 8月  23日，曲沃县财政局拨付专项债券资金2918.42736万元。
2022年 11月  30日，曲沃县财政局拨付专项债券资金7500万元。
三、债券资金使用情况
[bookmark: _GoBack]截止2022年12月31日，山西惠沃经济开发有限公司曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目专项债券资金还剩5791.14208万元未使用。具体使用情况如下表：



本单位严格按照债券资金规定用途使用，不存在资金用途调整情况。
四、债券资金对应的投资项目
专项债券资金对应的投资项目为曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目。
1.项目基本情况
项目名称：曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目。项目地址：曲沃县乐昌镇西张寨村西南侧。该项目总投资2.5亿元，园区规划用地76781.78㎡，项目建设用地64114.70㎡，总建筑面积63769.59㎡。
建设规模：1#厂房为四层钢筋砼框架结构，建筑面积15710.47㎡；2#—6#厂房为主体单层，局部二层门式钢架结构，2#厂房建筑面积4475.87㎡，3#厂房建筑面积5414.93㎡，4#厂房建筑面积5673.73㎡，5#厂房建筑面积4906.6㎡，6#厂房建筑面积7912.15㎡；科技孵化中心为地上十二层，（地下一层）钢筋砼框剪结构，建筑面积19147.74㎡；污水处理站为地上一层，(地下一层)钢筋砼框架结构，建筑面积128㎡；门房为一层砖混结构两个，建筑面积共计400.1㎡；道路及硬化面积23068.44㎡；绿地面积9307.27㎡。容积率1.32，建筑密度49.50%，绿地率14.52%，同时建设水、电、暖、气等外部配套设施。
2.项目投资及资金来源
曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目估算总投资25048. 98万元，资金来源：专项债券、农发行贷款及县政府配套。
3.项目审批情况
该项目已经通过在线审批平台完成赋码手续，项目代码2020-141021-59-01-019199。2020年5月15日，中共曲沃县委财经委员会办公室(曲财经办函[2020]5号)研究同意该项目前期的工作建设，该项目在2020年9月8日，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定，本项目建设用地业经有权机关批准，取得了曲沃县[2020]曲自然告字第7号的建设用地批准书: 2020年9月15日，取得了曲沃县行政审批服务管理局(曲行政审批[2020]122号)批复该项目的建议书: 2020年9月21日，取得了曲沃县自然资源局(曲目然资[2020]164号)批复该项目的建设用地规划选址书;2020年10月26日，曲行政审批〔2020〕145号取得了曲沃县行政审批服务管理局批复该项目的可研批复报告；2020年10月30日，取得了曲沃县自然资源局颁发的建设用地规划许可证(地字第141021202000013号);2020年11月5日取得晋（2020）曲沃县不动产权第0000554号土地使用权证书；2021年3月20日，取得了曲沃县自然资源局颁发的建设工程规划许可证(建字第141021202100003号)。2021年5月18日取得曲行政审批〔2021〕39号初设批复。2021年11月9日，山西三建集团有限公司中标一标段，承建科技孵化中心及1#2#厂房；山西二建集团有限公司中标二标段，承建3#4#5#厂房；中色十二冶金建设有限公司中标三标段，承建6#厂房及室外配套设施。2022年3月31日曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目(一标段)取得中华人民共和国建筑工程施工许可证【141021202203310101】；2022年4月14日曲沃县新兴产业园区标准广房建设项目(二标段)取得中华人民共和国建筑工程施工许可证【141021202204140101】；曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目(三标段)取得中华人民共和国建筑工程施工许可证【141021202204140102】。
4.项目建设及进展情况
本项目于2022年4月开工建设截止2022年12月正在进行施工。科技孵化中心一层主体，1号厂房基础施工，2号厂房钢结构安装，3号钢柱吊装完成钢梁完成10%，4号地脚螺栓安装完成短柱模板安装50%，5号墙檩安装30%，6#钢结构完成90%，二层楼板完成，北门房、水泵房主体结构施工完成，砌体完成，内抹灰完成，屋面完成80%，水池内防水完成，水池消防管道设备完成，基础外防水完成，回填完成70%。室外市政建设工程中混凝土路完成616米。
五、债券重大公开事项
截止2022年末，本单位所在债券资金使用地区未发生可能影响当地一般公共预算收入和政府性基金收入的重大事项。

政府专项债券资金建设项目基本情况表

		地方政府新增专项债券资金支出情况明细表（2020年-2022年）

																																														单位：元

		区划		项目名称		项目单位

Administrator: Administrator:
此处填写行政审批部门批复项目的实施单位。		项目具体情况				项目债券										调整情况								项目实际下达专项债券资金金额（元）		支付金额   （元）

Administrator: Administrator:
1.向同一单位支付多笔资金，需详细填写每一笔资金支出情况，不得合并填写。
2.截至2022年底支出情况。		单笔支出具体用途		收款人		收款开户行		收款账号		支付时间		未支付原因		备注								金额单位：万元

								项目总投资

Administrator: Administrator:
此处填写项目经审批部门批复的概算金额（初步设计）。		计划开竣工时间		发行批次		文号		金额（元）		本级财政收到债券资金时间		项目单位收到债券资金时间		调整资金文号		调整金额（+表示调入，-表示调出）		调整时间（以省财政厅批复时间为准）		调整项目																						序号		日期		摘要		金额

		141021		曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目		山西惠沃经济开发有限公司 		249,603,100.00		2022.2-2023.8		2022年第一批次		曲财预【2022】3号		100,000,000.00		2022.2.21														6,599,360.00		付三标段工程预付款		中色十二冶金建设有限公司		工行北京广安门支行		9558850200000629043		2022.4.2								1		2022.4.2		付三标段工程预付款		659.936

												2022年第七批次		曲财预【2022】30号		75,000,000.00		2022.11.7		0										0		477,439.30		支祥和室外道路硬化及配套工程款		山西祥和义昌建筑工程有限公司		农行侯马路东分理处		04411001040002611		2022.4.6								2		2022.4.6		支祥和室外道路硬化及配套工程款		47.74393

																				2022.4.2										8,851,607.20		190,515.78		支子俊砌临时围墙		曲沃县子俊建筑有限公司		建行曲沃支行		14050171730800000391		2022.4.6								3		2022.4.6		支子俊砌临时围墙		19.051578

																				2022.4.18										25,012,160.00		390,000.00		支勘察费		山西龙勘岩土工程勘察检测有限公司		中行临汾开发区支行		145491330423		2022.4.6								4		2022.4.6		支勘察费		39

																				2022.6.28										16,951,959.20		468,535.00		支易盛达主干渠改造工程款		山西易盛达建设工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800000475		2022.4.7								5		2022.4.7		支易盛达主干渠改造工程款		46.8535

																				2022.7.29										20,000,000.00		271,700.00		支华兴预算编制费		山西华兴东方项目管理有限责任公司		建行临汾市营业部		14001718908052500859		2022.4.7								6		2022.4.7		支华兴预算编制费		27.17

																				2022.8.23										29,184,273.60		6,538,420.00		支二标工程预付款		山西二建集团有限公司		建行太原市并州北路支行		14001825408050013283		2022.4.20								7		2022.4.20		支二标工程预付款		653.842

																				2022.11.30										75,000,000.00		916,200.00		支建军临时管理用房		曲沃县建军建筑工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800002039		2022.4.20								8		2022.4.20		支建军临时管理用房		91.62

																				0										0		17,557,540.00		支三建一标工程预付款		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2022.4.25								9		2022.4.25		支三建一标工程预付款		1755.754

																				0										0		360,000.00		支建军管道改造工程款		曲沃县建军建筑工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800002039		2022.4.26								10		2022.4.26		支建军管道改造工程款		36

																				0										0		5,980,486.34		支一标工程款		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2022.6.30								11		2022.6.30		支一标工程款		598.048634

																				0										0		4,026,372.61		支三标工程款		中色十二冶金建设有限公司		工行北京广安门支行		9558850200000629043		2022.6.30								12		2022.6.30		支三标工程款		402.637261

																				0										0		118,844.42		支管道改造工程款		曲沃县建军建筑工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800002039		2022.6.30								13		2022.6.30		支管道改造工程款		11.884442

																				0										0		160,000.00		支造价咨询费		山西僖天晨工程项目管理咨询有限公司		尧都农商行太原亲贤街小微企业专营支行		601462010300000024561		2022.6.30								14		2022.6.30		支造价咨询费		16

																				0										0		130,000.00		支造价咨询费2包		山西德信昌工程造价咨询有限公司侯马分公司		晋商银行侯马支行		35710413000000550		2022.6.30								15		2022.6.30		支造价咨询费2包		13

																				0										0		3,036,182.50		支二标工程款		山西二建集团有限公司		建行太原市并州北路支行		14001825408050013283		2022.7.8								16		2022.7.8		支二标工程款		303.61825

																				0										0		180,000.00		支二标工程款		山西二建集团有限公司临汾市项目农民工工资专用账户		晋商银行股份有限公司临汾分行		35710130000027499-0008		2022.7.8								17		2022.7.8		支二标工程款		18

																																2,027,200.00		预付行车款		河南卫华重型机械股份有限公司		建行长垣支行		41001565710050003758		2022.7.11								18		2022.7.11		预付行车款		202.72

																				0										0		112,440.00		付三标段工程款		中色十二冶金建设有限公司曲沃标准厂房三标段项目农民工工资专用账户		建行曲沃支行		14050171730800002058		2022.7.11								19		2022.7.11		付三标段工程款		11.244

																																1,000,000.00		付一标三建工程款		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2022.7.14								20		2022.7.14		付一标三建工程款		100

																				0										0		260,000.00		支项目建议书、可研编制费		中铭工程设计咨询有限公司运城分公司		上海浦东发展银行运城分行		19210078801000001043		2022.8.11								21		2022.8.11		支项目建议书、可研编制费		26

																				0										0		699,930.00		支设计费		山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000224271		2022.8.30								22		2022.8.30		支设计费		69.993

																				0										0		10,000,000.00		付款三标工程款		中色十二冶金建设有限公司		工行北京广安门支行		9558850200000629043		2022.8.30								23		2022.8.30		付款三标工程款		1000

																																499,111.00		付款三标工程款		中色十二冶金建设有限公司曲沃标准厂房三标段项目农民工工资专用账户		建行曲沃支行		14050171730800002058		2022.8.30								24		2022.8.30		付款三标工程款		49.9111

																				0										0		10,102,160.00		付款二标工程款		山西二建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000228791		2022.8.30								25		2022.8.30		付款二标工程款		1010.216

																																300,000.00		付款二标工程款		山西二建集团有限公司		晋商银行股份有限公司临汾分行		35710130000027499-0008		2022.8.30								26		2022.8.30		付款二标工程款		30

																				0										0		364,700.00		支监理费		山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司		中国银行太原迎泽支行		144261844452		2022.8.30								27		2022.8.30		支监理费		36.47

																				0										0		100,000.00		支全过程造价2包		山西德信昌工程造价咨询有限公司侯马分公司		晋商银行侯马支行		35710413000000550		2022.10.21								28		2022.10.21		支全过程造价2包		10

																				0										0		120,000.00		支全过程造价1包		山西僖天晨工程项目管理咨询有限公司		尧都农商行太原亲贤街小微企业专营支行		601462010300000024561		2022.10.21								29		2022.10.21		支全过程造价1包		12

																				0										0		13,000,000.00		一标工程进度款		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2022.10.25								30		2022.10.25		一标工程进度款		1300

																				0										0		226,633.89		支土地使用税		国家税务总局曲沃县税务局		国家金库曲沃县支库				2022.11.14								31		2022.11.14		支土地使用税		22.663389

																				0										0		2,027,200.00		行车4.64台		河南卫华重型机械股份有限公司		建行长垣支行		41001565710050003758		2022.11.29								32		2022.11.29		行车4.64台		202.72

																				0										0		4,355,823.66		支一标三建工程款		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2022.11.29								33		2022.11.29		支一标三建工程款		435.582366

																				0										0		2,000,000.00		支一标三建工程款		山西三建集团有限公司山西省项目农民工工资专用账户		中国邮政储蓄银行股份有限公司临汾平阳广场支行		91400001000346897600004		2022.11.29								34		2022.11.29		支一标三建工程款		200

																																51,827.70		土地使用税		待报解预算收入（财库联网集中户）		建行临汾分行账务中心		140710900156241035000000011		2022.12.19								35		2022.12.19		土地使用税		5.18277

																				0										0		2,700,000.00		支三标工程款		中色十二冶金建设有限公司		工行北京广安门支行		9558850200000629043		2022.12.27								36		2022.12.27		支三标工程款		270

																				0										0		300,000.00		支三标工程款		中色十二冶金建设有限公司曲沃标准厂房三标段项目农民工工资专用账户		建行曲沃支行		14050171730800002058		2022.12.27								37		2022.12.27		支三标工程款		30

																																2,650,000.00		支二标工程款		山西二建集团有限公司		建行太原市并州北路支行		14001825408050013283		2022.12.27								38		2022.12.27		支二标工程款		265

																				0										0		350,000.00		支二标工程款		山西二建集团有限公司临汾市项目农民工工资专用账户		晋商银行股份有限公司临汾分行		35710130000027499-0008		2022.12.27								39		2022.12.27		支二标工程款		35

																																1,100,307.00		预付空调款		侯马市越丰商贸有限公司		农行侯马支行		04418801040016377		2022.12.27								40		2022.12.27		预付空调款		110.0307

																				0										0		250,000.00		行车改造款		河南卫华重型机械股份有限公司		建行长垣支行		41001565710050003758		2022.12.27								41		2022.12.27		行车改造款		25

																				0										0		89,650.00		管道改造工程款		曲沃县建军建筑工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800002039		2022.12.28								42		2022.12.28		管道改造工程款		8.965

																				0										0		12,000,000.00		支一标工程款		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2022.12.29								43		2022.12.29		支一标工程款		1200

																				0										0		3,000,000.00		支一标工程款		山西三建集团有限公司山西省项目农民工工资专用账户		中国邮政储蓄银行股份有限公司临汾平阳广场支行		91400001000346897600004		2022.12.29								44		2022.12.29		支一标工程款		300

																																28,492.00		支造价编制费		山西北中项目管理有限公司侯马分公司		晋商银行股份有限公司侯马支行		35710413000001375		2023.1.11				7#						合计				11708.85792

																																91,307.00		管理区室外道路硬化及配套工程		山西祥和义昌建筑工程有限公司		中国农业银行侯马支行		04411001040002611		2023.1.11				8#

																																547,050.00		支监理费		山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司		中国银行太原迎泽支行		144261844452		2023.1.17				13#

																																120,000.00		支全过程造价咨询费1包		山西僖天晨工程项目管理咨询有限公司		尧都农商行太原亲贤街支行		601462010300000024561		2023.1.17				14#

																																100,000.00		支设计费		山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院		侯马商行锦贸支行		602281010300000010015		2023.1.17				15#

																																100,000.00		支全过程造价咨询2包		山西德信昌工程造价咨询有限公司侯马分公司		晋商银行侯马支行		35710413000000550		2023.1.17				16#

																																9,800.00		支潜水泵一台		侯马经济技术开发区小王机电经销部		工行侯马支行		0510028909024890876		2023.1.17				17#

																																3,200.00		支电缆		侯马经济技术开发区小王机电经销部		工行侯马支行		0510028909024890876		2023.1.17				18#

																																1,000,000.00		支工程往来款一标段		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2023.3.21				11#

																																120,000.00		支全过程造价咨询费1包		山西僖天晨工程项目管理咨询有限公司		尧都农商行太原亲贤街支行		601462010300000024561		2023.4.26				11#

																																100,000.00		支全过程造价咨询2包		山西德信昌工程造价咨询有限公司侯马分公司		晋商银行侯马支行		35710413000000550		2023.4.26				12#

																																350,170.00		支设计费		山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院		侯马商行锦贸支行		602281010300000010015		2023.6.7				5#

																																51,827.70		土地使用税		待报解预算收入（财库联网集中户）		建行临汾分行账务中心		140710900156241035000000011		2023.6.7				6#

																																1,000,000.00		支工程款		山西二建集团有限公司临汾市项目农民工工资专用账户		晋商银行股份有限公司临汾分行		35710130000027499-0008		2023.6.7				7#

																																1,544,121.80		支工程款		山西二建集团有限公司		中国建设银行太原南内环街支行		14050182590800000361		2023.6.8				7#

																																3,000,000.00		支工程款		山西三建集团有限公司山西省项目农民工工资专用账户		中国邮政储蓄银行股份有限公司临汾平阳广场支行		91400001000346897600004		2023.6.14				12#

																																9,164.43		支建军临时管理用房		曲沃县建军建筑工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800002039		2023.6.19				14#

																																17,581.77		支建军管道改造工程款		曲沃县建军建筑工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800002039		2023.6.19				15#

																																14,490.45		支易盛达主干渠改造工程款		山西易盛达建设工程有限公司		建行曲沃支行		14050171730800000475		2023.6.19				16#

																																17,590.19		管理区室外道路硬化及配套工程		山西祥和义昌建筑工程有限公司		中国农业银行侯马支行		04411001040002611		2023.6.19				17#

																																24,750.29		支子俊砌临时围墙		曲沃县子俊建筑有限公司		建行曲沃支行		14050171730800000391		2023.6.19				18#

																																1,600,000.00		支工程款		山西二建集团有限公司		中国建设银行太原南内环街支行		14050182590800000361		2023.6.19				19#

																																2,300,000.00		支三标工程款		中色十二冶金建设有限公司		工行北京广安门支行		9558850200000629043		2023.6.19				20#

																																1,000,000.00		支三标工程款		中色十二冶金建设有限公司曲沃标准厂房三标段项目农民工工资专用账户		建行曲沃支行		14050171730800002058		2023.6.19				20#

																																24,890,000.00		支工程款一标段		山西三建集团有限公司		中国农业发展银行曲沃县支行		20314102100100000221851		2023.6.19				21#

																																120,000.00		支全过程造价咨询费1包		山西僖天晨工程项目管理咨询有限公司		尧都农商行太原亲贤街支行		601462010300000024561		2023.7.13				6#

																																100,000.00		支全过程造价咨询2包		山西德信昌工程造价咨询有限公司侯马分公司		晋商银行侯马支行		35710413000000550		2023.7.13				7#

																																861,560.00		行车款		河南卫华重型机械股份有限公司		建行长垣支行		41001565710050003758		2023.7.13				8#

																																45,000.00		支专债绩效评价费		山西兆源绩效管理咨询有限公司		交通银行太原高新技术开发区支行		141141240013001742089		2023.7.26				14#

																																60,000.00		支专债法律服务费		山西华炬律师事务所		中行太原太忻经济一体化发展促进中心支行		141749713686		2023.7.26				15#

																																80,000.00		支专债财务评估费		大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所		农行太原学府支行		04112101040040157		2023.7.26				16#

																																111,300.00		支2#厂房安装及洁净设计费		山西才智建筑设计研究院集团有限公司侯马开发区分院		侯马商行锦贸支行		604281010300000010015		2023.7.26				17#





				合   计

greatwall: greatwall:
按项目分别计算合计数		

Administrator: Administrator:
此处填写行政审批部门批复项目的实施单位。		

Administrator: Administrator:
此处填写项目经审批部门批复的概算金额（初步设计）。								175,000,000.00								0.00						175,000,000.00		156,505,984.83												工程施工中		18494015.17

		 注：   1.调整金额按调整批次填写，自行加行

		            2.单笔支付金额按每一笔逐笔填写，自行加行

		            3.其他需说明的情况在备注中标明





政府专项债券投资建设项目建设情况表

		2020-2022年政府专项债重大投资建设项目情况表

		县（区、市）：山西省曲沃县																						单位金额：元

		序号		项目名称				曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目

								时间		文号						主要内容

		1		可行性研究批复		文号		2020.10.26		曲行政审批〔2020〕145号						一、项目名称:曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目；二、项目编码:2020-141021-59-01-019199；三、建设地址:曲沃县乐昌镇西张寨村西南侧。四、建设性质:新建
五、建设规模及内容:园区规划用地76781.78㎡,项目建设用地64114.70㎡',总建筑面积63773.64㎡。1#厂房为四层钢筋#框架结构，建筑面积15831.68㎡;2#-6#厂房为主体单层，局部二层门式钢架结构，2#厂房建筑面积4517.66 ㎡,3#厂房建筑面积5406.38㎡,4#厂房建筑面积5694.73㎡,5#厂房建筑面积 4987.36㎡,6#厂房建筑面积8294.47㎡;科技孵化中心为地上十二层, (地下一层)钢筋珍框剪结构,建筑面积18832.52㎡;污水处理站为地上一层, (地下一层)钢筋础框架结构，建筑面积128㎡；门房为一层砖混结构两个,建筑面积共计80.84㎡;道路及硬化面积21959.34㎡;绿地面积8610.43皿；容积率1.37,建筑密度0.5232, 绿地率0.1343, 同时建设水、电、暖、气等外部。
六、估算总投资及资金来源:估算总投资25048.98万元。资金来源为争取国家债券资金,其余部分地方配套解决。
七、社会效益:该项目实施后，可以极大提升园区的承载量,提高曲沃县的对外形象,增加招商引资的筹码和基础。园区预计每年可增加工业总产值12亿元，税收1.2亿元,同时还可以提供6000个就业岗位,具有较好的经济和社会效益。
本批复不作为开工依据。接文后,办理相关建设手续,严格按照基本建设程序,进一步优化工程建设方案,抓紧编报项目初步设计及概算。按照《政府投资条例》 (国务院令第712号)规定,你单位应当通过山西省投资项目在线审批监管平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

						估算金额				250,489,800.00

		2		初步设计批复		文号		2021.5.18		曲行政审批〔2021〕39号						一、项目名称:曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目；二、项目编码:2020-141021-59-01-019199；三、原则同意经审查后修改编制的该项目初步设计及概算书。四、建设地址:曲沃县乐昌镇西张寨西南侧。
五、建设规模及内容:园区规划用地76781.78㎡,项目建设用地64114.70㎡',总建筑面积63773.64㎡。1#厂房为四层钢筋#框架结构，建筑面积15831.68㎡;2#-6#厂房为主体单层，局部二层门式钢架结构，2#厂房建筑面积4517.66 ㎡,3#厂房建筑面积5406.38㎡,4#厂房建筑面积5694.73㎡,5#厂房建筑面积 4987.36㎡,6#厂房建筑面积8294.47㎡;科技孵化中心为地上十二层, (地下一层)钢筋珍框剪结构,建筑面积18832.52㎡;污水处理站为地上一层, (地下一层)钢筋础框架结构，建筑面积128㎡；门房为一层砖混结构两个,建筑面积共计80.84㎡;道路及硬化面积21959.34㎡;绿地面积8610.43皿；容积率1.37,建筑密度0.5232, 绿地率0.1343, 同时建设水、电、暖、气等外部配套设施。
六、概算总投资及资金来源:概算总投资24960.31万元。资金来源为争取国家债券资金,其余部分地方配套解决。
七、施工设计与项目组织实施:严格按照国家、省有关工程技术规范执行,进一步搞好施工设计。严格按照国家、省、市管理办法和要求，认真组织、协调有关部门，落实建设资金,搞好项目的实施工作，严把工程质量关，确保项目建设顺利完成。
接文后，请按照基本建设程序要求，严格按项目初步设计开展下阶段工作。

						概算金额				249,603,100.00

		3		项目资金自平衡方案				2021.12.26，第一批1亿；2022.9.28，第二批7500万								本项目能够实现项目收益与与融资自求平衡，符合入库条件

		4		财务评价报告

		5		法律意见书				2022.1.10								该公司依法设立且为有效存续的公司法人，可以作为项目的实施主体

		6		环境影响评价报告				2020.10.28		202014102100000082						废气：有环保措施：其它措施认真落实六个百分百，施工工地100%覆盖，出入车辆100%冲洗，施工现场100%硬化，拆迁工地100%湿法作业，渣土车辆100%密封运输围挡, 物料堆放
废水：生活污水有环保措施，生活污水采取预处理措施后通过污水排放至县政管网
固废：环保措施:建筑垃圾和生活垃圾收集后统一由环卫部门处理
噪声：有环保措施：设备的噪音会采取合理的管理，基础减振，定期维护，项目区产生的噪音可达标排放
生态影响：有环保措施：加大绿化投入，增加人工值
该项目环境影响登记表已完成备案，备案号202014102100000082。

		7		建设项目选址意见书				2020.9.21		曲自然资〔2020〕164号						该项目位于曲沃县乐昌镇西张寨西南村南侧，项目用地面积为64114.70平方米，标准厂房总建筑面积为87723.66平方米，总投资25894.47万元。经我局审核，该项目符合《曲沃县城总体规划》，原则同意选址，项目选址后必须按程序办理相关手续。

		8		土地使用证书				2020.11.5		晋（2020）曲沃县不动产权第0000554号						权利人：山西惠沃经济开发有限公司；共有情况：单独所有；坐落：曲沃县乐昌镇西张寨村；不动产单元号 141021 100213 GB00001 W00000000
权利类型：国有建设用地使用权；权利性质：出让；用 途：工业用地；面积：土地使用权面积:76781.78㎡；使用期限：国有建设用地使用权 2020年09月08日 起2070年09月07日止

		9		建设工程规划许可证				2021.3.30		建字第141021202100003号						同意山西惠沃经济开发有限公司建设曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项且。要求如下:
1、建设内容及规模:总建筑面积63769.59m²，其中科技孵化中心建筑面积19147.74m²(地上建筑面积17860.96m²地下建筑面积1286.78m²)；1#厂房建筑面积15710.47m²;2#厂房建筑面积4475.87m²;3#厂房建筑面积 5414.93m²;4#厂房建筑面积5673.73m²;5#厂房建筑面积4906.6m²;6#厂房建筑面积7912.15m;门房建筑面积400.1㎡;污水处理站建筑面积 128m²(地上64m、地下64m)

		10		建设用地规划许可证				2020.10.31		地字第141021202000013号						批准用地文号：晋政函 [2020]32号；用地位置：曲沃县乐昌镇西张寨村；用地面积:76781.78㎡,土地用途:工业用地;建设规模:地上建筑面积不小于53747.25㎡,土地取得方式
:出让

		11		施工图审查

		12		水土保持方案				2020.11.19		曲行政审批〔2020〕171号						项目水土保持方案：(一)该项目为新建项目，确定其水土流失防治责任范围7.71hm²(二)同意水土流失防治执行建设类一级标准。(三)同意方案水土流失防治划分为3个防治区：主体建设区域防治区、预留发展区域防治区和场外管线防治区。(四)基本同意各防治区水土流失防治方案。(五)基本同意方案确定的水土保持工程施工进度安排(六)原则同意本项目水土保持投资估算。

		13		人防建设方案审批				2021.5.17		曲人防SJ003号						地面建筑面积建筑层数17860.96m²；首层建筑面积基础埋深1300.77m²；建筑层数：地上12层、地下1层；人防工程面积1344.93m²；建筑形式;附建;防护类别：乙级
战时用途:人员掩蔽;防护等级:常6级;防化等级:丙级

		14		节能评估报告

		15		设计单位		选取方式		公开招标

						名称		山西才智建筑设计研究院集团有限公司

						合同金额		1643000

		16		监理单位		选取方式		公开招标

						名称		山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司

						合同金额		1823500

		17		施工单位		选取方式		公开招标

						名称		一标段：山西三建集团有限公司；二标段：山西二建集团有限公司；三标段：中色十二冶金建设有限公司

						合同金额		一标段：87787700元；二标段：32692100元；三标段：32996800元

		18		质量安全注册

		19		施工许可证				2022.3.31
2022.4.14
2022.4.14		141021202203310101
141021202204140101
141021202204140102						曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目(一标段)
曲沃县新兴产业园区标准广房建设项目(二标段)
曲沃县新兴产业园区标准厂房建设项目(三标段)


		20		计划建设工期				18个月

		21		实际建设工期				未完工

		22		实际完成投资				120041898.6

		23		未完工项目		形象建设进度		49%

		24		竣工验收时间

		25		竣工决算审计		时间/文号

						审定金额

		26		到位建设资金				专项债券资金（元）		中央预算资金（元）		省级预算资金（元）		本级预算资金（元）		其他资金（元）		文号				收到时间		合计（元）

								100,000,000.00										曲财预【2022】3号				2022.4-2022.8		100,000,000.00

								75,000,000.00										曲财预【2022】30号				2022.11.7		75,000,000.00

														2,100,000.00				曲财字[2020]21号				2020.9		2,100,000.00

														300,000.00								2020.11		300,000.00

														600,000.00								2020.12		600,000.00

														300,000.00								2021.5		300,000.00

														400,000.00								2021.6		400,000.00

														200,000.00								2021.7		200,000.00

														300,000.00								2021.9		300,000.00

														600,000.00								2021.10		600,000.00

														300,000.00								2021.12		300,000.00

														300,000.00								2021.12		300,000.00

														15,000,000.00								2022.3		15,000,000.00

														5,500,000.00								2022.11		5,500,000.00

				合计				175,000,000.00						25,900,000.00										200,900,000.00

		27		已支付资金				117,088,579.20						22,350,000.00										139,438,579.20



																				到位资金
（万元）		专债		17500

																						财政拨款		2590

																		惠沃				农商行		990

																		2023.5				农发行		758.5

																						合计		21838.5

																						加		1062

																						总计		22900.5





政府专项债券投资项目财务报表

		**地方政府新增专项债券资金建设项目竣工财务决算表

		县（市、区）:		截至时间：2022年12月				单位金额：元

		资金来源		金额		资金占用		金额

		一、基建拨款		200,900,000.00		一、基本建设支出		122,735,263.05

		1.中央财政资金		200,900,000.00		(一)交付使用资产		25,486,125.00

		2.省级财政资金		200,900,000.00		    1.固定资产

		3.地方政府专项债券资金		175,000,000.00		    2.流动资产

		   4.本级财政资金		25,900,000.00		    3.无形资产		25,486,125.00

						(二)在建工程		97,249,138.05

						    1.建筑安装工程投资		75,121,806.83

						    2.设备投资		3,809,203.55

						    3.待摊投资		18,318,127.67

						    4.其他投资

						(三)待核销基建支出

						(四)转出投资

						二、货币资金合计		62,617,943.39

		二、部门自筹资金(非负债性资金)				    其中：银行存款		62617556.53

		三、项目资本				          财政应返还额度		- 0

		   1.国家资本				            其中：直接支付

		   2.法人资本				                  授权支付

		   3.个人资本				          现金		386.86

		   4.外商资本				          有价证券

		四、项目资本公积				三、预付及应收款合计		37,822,768.28

		五、基建借款		14,700,000.00		    1.预付备料款

		    其中：企业债券资金				    2.预付工程款		31,795,627.00

		六、待冲基建支出				    3.预付设备款

		七、应付款合计   		7,769,693.72		    4.应收票据

		   1.应付工程款		5,014,490.45		    5.其他应收款		6,027,141.28

		   2.应付设备款				四、固定资产合计		193,719.00

		   3.应付票据				    固定资产原价		193,719.00

		   4.应付工资及福利费				      减：累计折旧

		   5.其他应付款		2,755,203.27		    固定资产净值

		八、未交款合计				    固定资产清理

		   1.未交税金				    待处理固定资产损失

		   2.未交结余财政资金

		   3.未交基建收入

		   4.其他未交款

		合       计		223369693.72		合       计		223369693.72

		补充资料：基建借款期末余额：		14700000

		         基建结余资金：		- 0

		备注：资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。












image1.emf
金额单位：万元

序号 日期 摘要 金额

1 659.936

2 47.74393

3 19.051578

4 39

5 46.8535

6 27.17

7 653.842

8 91.62

9 1755.754

10 36

11 598.048634

12 402.637261

13 11.884442

14 16

15 13

16 303.61825

17 18

18 202.72

19 11.244

20 100

21 26

22 69.993

23 1000

24 49.9111

25 1010.216

26 30

27 36.47

28 10

29 12

30 1300

31 22.663389

32 202.72

33 435.582366

34 200

35 5.18277

36 270

37 30

38 265

39 35

40 110.0307

41 25

42 8.965

43 1200

44 300

合计 11708.85792

2022.4.2

2022.4.6

2022.4.6

2022.4.6

2022.4.7

2022.4.7

2022.4.20

2022.4.20

2022.4.25

2022.4.26

2022.6.30

2022.6.30

2022.6.30

2022.6.30

2022.6.30

2022.7.8

2022.7.8

2022.7.11

2022.7.11

2022.7.14

2022.8.11

2022.8.30

2022.8.30

2022.8.30

2022.8.30

2022.8.30

2022.8.30

2022.10.21

2022.10.21

2022.10.25

2022.11.14

2022.11.29

2022.11.29

2022.11.29

2022.12.19

2022.12.27

2022.12.27

2022.12.27

2022.12.27

2022.12.27

2022.12.27

2022.12.28

2022.12.29

2022.12.29

付三标段工程预付款

支祥和室外道路硬化及配套工程款

支子俊砌临时围墙

支勘察费

支易盛达主干渠改造工程款

支华兴预算编制费

支二标工程预付款

支建军临时管理用房

支三建一标工程预付款

支建军管道改造工程款

支一标工程款

支三标工程款

支管道改造工程款

支造价咨询费

支造价咨询费2包

支二标工程款

支二标工程款

预付行车款

付三标段工程款

付一标三建工程款

支项目建议书、可研编制费

支设计费

付款三标工程款

付款三标工程款

付款二标工程款

付款二标工程款

支监理费

支全过程造价2包

支全过程造价1包

一标工程进度款

支土地使用税

行车4.64台

支一标三建工程款

支一标三建工程款

土地使用税

支三标工程款

支三标工程款

支二标工程款

支二标工程款

预付空调款

行车改造款

管道改造工程款

支一标工程款

支一标工程款


