





财政项目支出绩效自评报告







项目名称： 单位运转补助
项目单位： 曲沃县文艺联合会
主管部门： 曲沃县文艺联合会-127001


2022年2月

              目         录
一、项目的基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）预算执行情况	3
（三）项目绩效目标	4
（四）项目实施计划	4
二、项目绩效情况	4
（一）预算执行情况	5
（二）项目产出情况	6
（三）项目效益情况	6
（四）项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件1.项目支出绩效自评表	10
附件2.绩效自评相关资料	11
	










[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：办公场所因漏雨潮湿起皮，急需改善办公环境，主要是进行办公室墙壁的粉刷
立项依据：本预算为单位日常开展相关工作需要，主要是为了更好的服务广大群众，提升工作效率，改善办公环境。
设立的必要性：保障工作正常运转
保证项目实施的措施与制度：1、联系施工人员 2、测量面积 3、开展粉刷
项目实施计划：加强组织领导，成立项目领导组并做好分工，确保施工质量


[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	1.35
	1.35
	
	
	
	1.35
	
	

	全年预算资金
	(2)
	1.35
	1.35
	
	
	
	1.35
	
	

	实际到位资金
	(3)
	1.35
	1.35
	
	
	
	1.35
	
	

	全年执行资金
	(4)
	0.45
	0.45
	
	
	
	0.45
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0.9
	0.9
	0
	0
	0
	0.9
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	33.33
	33.33
	0
	0
	0
	33.33
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
改善办公场所
	
（2）. 项目年度目标
改善办公场所

[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转补助项目绩效自评价结果为:总得分66.94分，属于"合格"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	33.33%
	3.33





[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	粉刷办公墙面（平方米）
	12.9
	150
	0平方米
	0

	质量指标
	验收粉刷墙面的合格率（%）
	12.85
	100
	0%
	0

	时效指标
	项目完成时间（年）
	12.85
	1
	1年
	12.85

	成本指标
	粉刷办公墙面成本
	12.85
	3500
	0元
	12.85

	
	全年经费补助
	12.85
	10000
	4500元
	12.85



[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	可持续影响指标
	办公环境改善
	12.85
	持续改善
	95%
	12.21






[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	工作人员满意度（%）
	12.85
	95
	95%
	12.85





[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
预算应具有前瞻性、合理性、科学性

2. 产出情况及分析
各项产生的经费能够及时支付

3. 效益情况及分析
一定程度提高了办公场所的环境

4. 满意度情况及分析
工作人员对办公环境满意度较高
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
各项产生的经费应及时支付，预算时应与财政各相关部门沟通。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
预算不够科学，合理。应加强对预算前瞻性、科学性的学习。
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议
[bookmark: _GoBack]建议加强对财务人员业务知识的培训 。
7

[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	33.33%
	33.33%
	3.33
	厉行节约成本

	产出指标
	数量指标
	粉刷办公墙面（平方米）
	12.9
	150
	0平方米
	0.00%
	0
	由于政府采购未招标到单位施工

	
	质量指标
	验收粉刷墙面的合格率（%）
	12.85
	100
	0%
	0.00%
	0
	此项目未实施

	
	时效指标
	项目完成时间（年）
	12.85
	1
	1年
	100.00%
	12.85
	

	
	成本指标
	粉刷办公墙面成本
	12.85
	3500
	0元
	0.00%
	12.85
	此项目为实施，未产生金额

	
	
	全年经费补助
	12.85
	10000
	4500元
	45.00%
	12.85
	厉行节约

	效益指标
	可持续影响指标
	办公环境改善
	12.85
	持续改善
	95%
	95%
	12.21
	办公环境有所改善

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	工作人员满意度（%）
	12.85
	95
	95%
	100.00%
	12.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc61505651]附件2.绩效自评相关资料
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