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[bookmark: _Toc101450667]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc101450668]（一）项目概况
项目概况：检测儿童玩具等普通产品商品、散煤、成品汽柴油、车用尿素等产商品质量抽检以及快速检测试剂经费2万
立项依据：根据我股室职责要求，保障商品的质量达到国标要求
设立的必要性：保证各类商品质量及食品安全。
保证项目实施的措施与制度：依照上级市场监督管理局文件安排
项目实施计划：依照上级文件安排，对照我局实际情况，落实各项工作方案


[bookmark: _Toc101450669]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	全年预算资金
	(2)
	2
	2
	
	
	
	2
	
	

	实际到位资金
	(3)
	2
	2
	
	
	
	2
	
	

	全年执行资金
	(4)
	0.39
	0.39
	
	
	
	0.39
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	1.61
	1.61
	0
	0
	0
	1.61
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	19.42
	19.42
	0
	0
	0
	19.42
	0
	0

	年初预算资金
	(1)
	2
	2
	
	
	
	2
	
	


[bookmark: _Toc101450670]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
完成抽检任务
	
（2）. 项目年度目标
完成抽检任务

[bookmark: _Toc101450671]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产商品检测及快检试剂项目绩效自评价结果为:总得分88.49分，属于"良好"。
[bookmark: _Toc101450672]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	19.415%
	1.94





[bookmark: _Toc101450673]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	专项监督检查次数（次）
	6.96
	4
	4次
	6.96

	
	会议召开场次（次）
	6.92
	1
	1次
	6.92

	
	抽检数（次）
	6.92
	10
	10次
	6.92

	质量指标
	不合格率（%）
	6.92
	5%
	5%
	6.92

	
	合格率（%）
	6.92
	95
	95%
	6.92

	时效指标
	抽检工作开展及时性
	6.92
	及时
	80%
	5.54

	
	督察抽检结果及时性
	6.92
	及时
	80%
	5.54

	成本指标
	产商品抽检成本控制
	6.92
	500
	388元/项
	6.92

	
	散煤、成品油、车用尿素抽检成本控制
	6.92
	1500
	1348元/批次
	6.92

	
	快检试剂成本控制
	6.92
	350
	342元/盒
	6.92



[bookmark: _Toc101450674]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	产商品的不合格降低率
	6.92
	5
	5%
	6.92

	可持续影响指标
	跟踪保障机制
	6.92
	健全
	90%
	6.23






[bookmark: _Toc101450675]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	社会群众满意度（%）
	6.92
	95
	95%
	6.92





[bookmark: _Toc101450676][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
项目在开展前经过会议认真充分的讨论决定，对项目的实施进行了周密安排和计划。项目的实施由相关责任人全称负责，并及时反馈和跟踪项目实施进展，做到了全程的监督保障。资金支出严格遵守了财务支出制度和审批流程。预算执行方面存在执行率较低的问题，主要是因为事前项目预算目标制定过高。

2. 产出情况及分析
严格按照事前部署和安排，有效完成了预定的10次项目检测任务，并开展了对应的4次监督检查，以及事后的结果反馈分析，不合格率5%符合预定的绩效目标。

3. 效益情况及分析
食品快检的完成，有效完成了重大活动中食品安全保障的任务要求。

4. 满意度情况及分析
抽检对象普遍对食品快检情况表示满意，群众满意度良好。
[bookmark: _Toc101450677]四、项目主要经验做法 
事前制定计划一定要考虑全面，深入了解项目需要，这样制定的计划才能与实际情况匹配，提高资金的使用效率，利于绩效目标的完成。
[bookmark: _Toc101450678]五、项目管理中存在问题及原因分析
项目预算安排不够合理，原因是目标制定过高，没有进行充分的事前分析和对实际的考率，同时项目开展的不够及时。
[bookmark: _Toc101450679]六、进一步加强项目管理措施及建议
今后要加强对项目的事前规划，避免项目绩效目标脱离实际，同时在项目进行过程中及时反馈，对遇到的问题及时分析找到对应的解决办法。
1

[bookmark: _Toc101450680]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	19.415%
	19.42%
	1.94
	预算安排不合理，以后完善预算计划制定

	产出指标
	数量指标
	会议召开场次（次）
	6.92
	1
	1次
	100.00%
	6.92
	

	
	
	抽检数（次）
	6.92
	10
	10次
	100.00%
	6.92
	

	
	
	专项监督检查次数（次）
	6.96
	4
	4次
	100.00%
	6.96
	

	
	质量指标
	不合格率（%）
	6.92
	5%
	5%
	100.00%
	6.92
	

	
	
	合格率（%）
	6.92
	95
	95%
	100.00%
	6.92
	

	
	时效指标
	抽检工作开展及时性
	6.92
	及时
	80%
	80%
	5.54
	项目开展不及时，加强执行力

	
	
	督察抽检结果及时性
	6.92
	及时
	80%
	80%
	5.54
	项目开展不及时，加强执行力

	
	成本指标
	散煤、成品油、车用尿素抽检成本控制
	6.92
	1500
	1348元/批次
	89.87%
	6.92
	预算安排不合理，以后完善预算计划制定

	
	
	快检试剂成本控制
	6.92
	350
	342元/盒
	97.71%
	6.92
	预算安排不合理，以后完善预算计划制定

	
	
	产商品抽检成本控制
	6.92
	500
	388元/项
	77.60%
	6.92
	预算安排不合理，以后完善预算计划制定

	效益指标
	社会效益
	产商品的不合格降低率
	6.92
	5
	5%
	100.00%
	6.92
	

	
	可持续影响指标
	跟踪保障机制
	6.92
	健全
	90%
	90%
	6.23
	跟踪机制不完善，完善监督机制

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会群众满意度（%）
	6.92
	95
	95%
	100.00%
	6.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc101450681]附件2.绩效自评相关资料
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