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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：惠沃新区公租房共建设3栋300套，建设面积18000平方米，外网包括上下水、管网、配电、路面硬化、绿化、办公用房及门楼等。
立项依据：曲发改审批（2016）17号、曲发改审批（2014）162号
设立的必要性：项目建成后能解决300户住房困难家庭的住房问题。
保证项目实施的措施与制度：严格按照国家建筑标准及条例和上级部门的指示组织实施
项目实施计划：确保资金到位，确保工程质量，确保按期完工，确保公平分配


[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	80
	80
	
	
	
	80
	
	

	全年预算资金
	(2)
	80
	80
	
	
	
	80
	
	

	实际到位资金
	(3)
	80
	80
	
	
	
	80
	
	

	全年执行资金
	(4)
	20
	20
	
	
	
	20
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	60
	60
	0
	0
	0
	60
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	25
	25
	0
	0
	0
	25
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
1：项目工程全部竣工，解决300户低收入家庭住房困难问题
2：为中低收入无房群体提供租期稳定、价格合理的住房
	
（2）. 项目年度目标
1：项目工程全部竣工，解决300户低收入家庭住房困难问题
2：为中低收入无房群体提供租期稳定、价格合理的住房

[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：惠沃新区保障性住房建设项目绩效自评价结果为:总得分68.75分，属于"合格"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	25%
	2.5



[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	安置房套数
	20
	=300套
	300套
	20

	
	建设安置房面积
	20
	>=18000平方米
	18000平方米
	20

	质量指标
	集中安置率
	5
	=100%
	0%
	0

	
	项目验收合格率（%）
	5
	=100%
	50%
	2.5

	时效指标
	当年完工率
	5
	=100%
	50%
	2.5

	成本指标
	安置房成本
	20
	<=2700元/㎡
	2700元/㎡
	20

	
	本年度控制总成本
	5
	<=80万元
	20万元
	1.25



[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	低收入居民生活环境
	5
	改善
	0%
	0



[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	低收入家庭满意度
	5
	>=95%
	0%
	0



[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
惠沃新区公租房项目管理制度健全，项目合同书、招投标等手续齐全，支出手续完善，按规定执行。
2. 产出情况及分析
 惠沃新区保障性住房建设安置房套数300套，建设安置房面积为18000平方米。2021年我中心已组织相关部门对厨房和卫生间安装工程项目进行验收，并决算审计。
3. 效益情况及分析
项目建成后会有效改善低收入居民生活环境。

4. 满意度情况及分析
安置房分配后，低收入家庭满意度达到95%
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
严格程序，公开公正、专款专用，强化管理，规范建设，确保工程质量。
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
严格按照项目预算和合同规定的用途支出，提高预算执行力。
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议
1、加快推进公租房建设项目。
2、加强对项目管理人员培训。
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[bookmark: _Toc61505650]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	25%
	25.00%
	2.5
	项目进度未达到支付标准

	产出指标
	数量指标
	安置房套数
	20
	=300套
	300套
	100.00%
	20
	

	
	
	建设安置房面积
	20
	>=18000平方米
	18000平方米
	100.00%
	20
	

	
	质量指标
	项目验收合格率（%）
	5
	=100%
	50%
	50.00%
	2.5
	厨房和卫生间安装工程项目已验收合格

	
	
	集中安置率
	5
	=100%
	0%
	0.00%
	0
	未竣工，未分配

	
	时效指标
	当年完工率
	5
	=100%
	50%
	50.00%
	2.5
	厨房和卫生间安装工程项目已验收合格

	
	成本指标
	本年度控制总成本
	5
	<=80万元
	20万元
	25.00%
	1.25
	项目进度未达到支付标准

	
	
	安置房成本
	20
	<=2700元/㎡
	2700元/㎡
	100.00%
	20
	

	效益指标
	社会效益
	低收入居民生活环境
	5
	改善
	0%
	0%
	0
	未竣工，未分配

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	低收入家庭满意度
	5
	>=95%
	0%
	0.00%
	0
	未竣工，未分配
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