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[bookmark: _Toc61505636]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637]（一）项目概况
项目概况：常规项目，起止时间2021年1月-12月，资金主要来源于当年预算，用于召开招商引资推介会暨北京上海广州座谈恳谈会
立项依据：本预算单位开展招商引资业务需要
设立的必要性：
保证项目实施的措施与制度：本单位资金管理制度
项目实施计划：当年


[bookmark: _Toc61505638]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	50
	50
	
	
	
	50
	
	

	全年预算资金
	(2)
	50
	50
	
	
	
	50
	
	

	实际到位资金
	(3)
	50
	50
	
	
	
	50
	
	

	全年执行资金
	(4)
	13.65
	13.65
	
	
	
	13.65
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	36.35
	36.35
	0
	0
	0
	36.35
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	27.3
	27.3
	0
	0
	0
	27.3
	0
	0


[bookmark: _Toc61505639]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
顺利召开招商引资推介会暨北京、上海、广州等地恳谈会
	
（2）. 项目年度目标
顺利召开招商引资推介会暨北京、上海、广州等地恳谈会

[bookmark: _Toc61505641]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：招商引资推介会暨北京上海广州座谈恳谈会项目绩效自评价结果为:总得分50.73分，属于"不合格"。
[bookmark: _Toc61505642]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	27.3%
	2.73





[bookmark: _Toc61505643]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	会议举办场次
	9
	3
	1次
	3

	
	会议参会人数
	9
	1000
	200人
	1.8

	质量指标
	会议成果形成数
	9
	90%
	0%
	0

	时效指标
	完成时限
	9
	当年
	100%
	9

	成本指标
	成本总控制
	9
	<=50万元
	13.65万元
	9



[bookmark: _Toc61505644]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	提升曲沃知名度
	9
	提升
	50%
	4.5

	
	促进招商项目落地
	9
	促进
	50%
	4.5

	可持续影响指标
	跟踪反馈机制健全性
	9
	健全
	90%
	8.1

	
	档案管理机制健全性
	9
	健全
	90%
	8.1






[bookmark: _Toc61505645]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	与会人员满意度
	9
	95%
	
	0





[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析

在长三角、珠三角和北京等地搭建联络平台，积极参加各种洽谈会、博览会，并适时开展好自主推介活动，形成持续招商的态势。引进外来投资单位，做好服务工作。与外商深入的沟通洽谈，借承接中西部地区加工贸易的东风，用足曲沃的产业、资源、区位及人文优势，吸引外商来我县投资兴业。
2. 产出情况及分析
      引进外来投资单位，做好服务工作。与外商深入的沟通洽谈，用足曲沃的产业、资源、区位及人文优势，吸引外商来我县投资兴业。
3. 效益情况及分析
签约企业投资额度逐年增加

4. 满意度情况及分析
满意度为95%
[bookmark: _Toc61505647]四、项目主要经验做法 
加强说投资企业在联系，在延链，补链，强链上下功夫
[bookmark: _Toc61505648]五、项目管理中存在问题及原因分析
由于疫情原因等不可抗力造成不能召开线下座谈会
[bookmark: _Toc61505649]六、进一步加强项目管理措施及建议

积极探索线上会议，使客商可以足不出户就可以了解我县的县情和相关产业
7
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	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	27.3%
	27.30%
	2.73
	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	产出指标
	数量指标
	会议举办场次
	9
	3
	1次
	33.33%
	3
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	
	
	会议参会人数
	9
	1000
	200人
	20.00%
	1.8
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	
	质量指标
	会议成果形成数
	9
	90%
	0%
	0.00%
	0
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	
	时效指标
	完成时限
	9
	当年
	100%
	100%
	9
	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	
	成本指标
	成本总控制
	9
	<=50万元
	13.65万元
	27.30%
	9
	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	效益指标
	社会效益
	促进招商项目落地
	9
	促进
	50%
	50%
	4.5
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	
	
	提升曲沃知名度
	9
	提升
	50%
	50%
	4.5
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	
	可持续影响指标
	档案管理机制健全性
	9
	健全
	90%
	90%
	8.1
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	
	
	跟踪反馈机制健全性
	9
	健全
	90%
	90%
	8.1
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议	会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	与会人员满意度
	9
	95%
	
	
	0
	因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议会议已筹备但因杭州疫情，未举办会议
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