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[bookmark: _Toc29720]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc7958]（一）项目概况
项目概况：国道两侧绿化提升和南、北高速路口拓宽改造、附属设施。
立项依据：该项目由县行政审批管理局批复立项（曲行政审批【2020】78号
设立的必要性：1、项目的建设是提高区域路网通行能力，使县乡农村道路衔接顺畅、交通便利的需要。     
2、项目的建设是促进曲沃县蔬菜经济发展的需要。
3、项目的建设是提升城市品位，打造生态型宜居城市的需要。
保证项目实施的措施与制度：制定了相关的各种规章制度和措施
项目实施计划：完成项目里程6公里。


[bookmark: _Toc6192]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	实际到位资金
	(3)
	70
	70
	
	
	
	70
	
	

	全年执行资金
	(4)
	70
	70
	
	
	
	70
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	年初预算资金
	(1)
	30
	30
	
	
	
	30
	
	

	全年预算资金
	(2)
	70
	70
	
	
	
	70
	
	


[bookmark: _Toc1748]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
支付剩余工程款856.24万元，设计费3.96万元，监理费24.9万元，共计885.1万元。
	
（2）. 项目年度目标
支付剩余工程款856.24万元，设计费3.96万元，监理费24.9万元，共计885.1万元。
[bookmark: _Toc5246]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：108国道北辛村桥南至太子滩段绿化提升工程项目项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc26732]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	10





[bookmark: _Toc6350]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	公路建设里程数
	20
	6
	6公里
	20

	质量指标
	当年植树存活率（%）
	10
	100
	95%
	9.5

	时效指标
	工程完工率（%）
	10
	100
	100%
	10

	成本指标
	绿化种植平均成本（元）
	10
	1000
	900元
	10



[bookmark: _Toc23125]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	生态效益
	城市绿化覆盖率（%）
	30
	109571.5平方米
	109571.5平方米
	30






[bookmark: _Toc22572]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	95
	95%
	10





[bookmark: _Toc10257][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析项
完成绿化工程6公里，植物绿化面积109571.5㎡，对国道两侧13.5米范围内和2个高速路口重要节点的景观绿化、景观小品及附属设施等进行建设改造。严格执行相关法规条例，及时支出到位资金，预算执行达到100%。
2. 产出情况及分析
对工程项目绿化改造6公里，树木当年存活率95%，工程完工及时，工程成本在预算控制范围内。
3. 效益情况及分析
生态效益明显提升，增加县域绿化面积。
4. 满意度情况及分析
项目施工区域群众满意度95%。
[bookmark: _Toc27156]四、项目主要经验做法 
项目施工前及时于电力、通讯、排水部门进行沟通，保障施工工程中对现有设施管道进行保护，对栽植好的树木按照标准时间段浇水保障成活率
五、项目管理中存在问题及原因分析
通过自评自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。究其原因，由于缺少相关管理人员去完善各种管理制度，对项目管理的重视度不够。
[bookmark: _Toc9515]六、进一步加强项目管理措施及建议
完善制度建设，推进规范化管理。健全公路项目建设单位的管理制度，细化质量与安全目标，严格建设管理关键环节控制，规范管理行为，建立现代工程管理运行机制。
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[bookmark: _Toc28148]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	产出指标
	数量指标
	公路建设里程数
	20
	6
	6公里
	100.00%
	20
	

	
	质量指标
	当年植树存活率（%）
	10
	100
	95%
	95.00%
	9.5
	部分树木未存活，补栽成活后验收

	
	时效指标
	工程完工率（%）
	10
	100
	100%
	100.00%
	10
	

	
	成本指标
	绿化种植平均成本（元）
	10
	1000
	900元
	90.00%
	10
	在成本范围内

	效益指标
	生态效益
	城市绿化覆盖率（%）
	30
	109571.5平方米
	109571.5平方米
	100.00%
	30
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	95
	95%
	100.00%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc27934]附件2.绩效自评相关资料
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