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[bookmark: _Toc9277][bookmark: _Toc61505636][bookmark: _Toc26275]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc61505637][bookmark: _Toc5081][bookmark: _Toc10936]（一）项目概况
项目概况：前期手续
立项依据：曲发改审批[2018]167号文件
设立的必要性：1、项目的建设是提高区域路网通行能力，使县乡农村道路衔接顺畅、交通便利的需要。     
2、项目的建设是促进曲沃县蔬菜经济发展的需要。
3、项目的建设是提升城市品位，打造生态型宜居城市的需要。
保证项目实施的措施与制度：制定了各项相关的制度和措施
项目实施计划：2019年开工


[bookmark: _Toc3198][bookmark: _Toc61505638][bookmark: _Toc16049]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	20
	20
	
	
	
	20
	
	

	全年预算资金
	(2)
	20
	20
	
	
	
	20
	
	

	实际到位资金
	(3)
	20
	20
	
	
	
	20
	
	

	全年执行资金
	(4)
	18
	18
	
	
	
	18
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	90
	90
	0
	0
	0
	90
	0
	0


[bookmark: _Toc19347][bookmark: _Toc61505639][bookmark: _Toc7566]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
支付《工程可行性研究报告》编制费31.9万元，支付《项目实施方案》、《物有所值平价报告》和《财务承受能力平价报告》编制费38.5万元，支付《108国道曲沃段景观绿化工程改造工程勘察设计》费420.1万元，共计：490.5万元。
	
（2）. 项目年度目标
支付《工程可行性研究报告》编制费31.9万元，支付《项目实施方案》、《物有所值平价报告》和《财务承受能力平价报告》编制费38.5万元，支付《108国道曲沃段景观绿化工程改造工程勘察设计》费420.1万元，共计：490.5万元。

[bookmark: _Toc21750][bookmark: _Toc61505641][bookmark: _Toc15951]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：108国道曲沃段景观绿化改造工程三项工程前期费用项目绩效自评价结果为:总得分93分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc61505642][bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc15088]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	90%
	9





[bookmark: _Toc61505643][bookmark: _Toc6472][bookmark: _Toc9103]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	绿化工程里程
	20
	10
	10公里
	20

	质量指标
	工程验收合格率（%）
	10
	100
	100%
	10

	时效指标
	工程完工及时率（%）
	10
	100
	100公里
	10

	成本指标
	每公里勘测成本
	10
	49
	49万元
	10



[bookmark: _Toc12591][bookmark: _Toc61505644][bookmark: _Toc7327]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	生态效益
	改善人居环境
	30
	改善
	80%
	24






[bookmark: _Toc61505645][bookmark: _Toc25978][bookmark: _Toc27991]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	95
	95%
	10





[bookmark: _Toc61505646][bookmark: _Toc14982][bookmark: _Toc2408][bookmark: _Toc17451][bookmark: _Toc23655]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
严格执行相关法规条例，及时支出到位资金，预算执行达到90%；对工程项目绿化工可编制、设计里程10公里，工可、设计及时率100%；效益指标。明显改善人居环境；群众满意度。项目施工区域群众满意度95%。

2. 产出情况及分析
对工程项目绿化工可编制、设计里程10公里，工可、设计及时率100%。

3. 效益情况及分析
明显改善人居环境。

4. 满意度情况及分析
项目施工区域群众满意度95%。
[bookmark: _Toc61505647][bookmark: _Toc29640][bookmark: _Toc1209]四、项目主要经验做法 
及时和勘察设计单位沟通，确保勘察设计的准确性、合理性、经济性。
[bookmark: _Toc61505648][bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc30118]五、项目管理中存在问题及原因分析
通过自评自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。究其原因，由于缺少相关管理人员去完善各种管理制度，对项目管理的重视度不够。针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。
[bookmark: _Toc11733][bookmark: _Toc61505649][bookmark: _Toc17907]六、进一步加强项目管理措施及建议
无。
7

[bookmark: _Toc61505650][bookmark: _Toc20753][bookmark: _Toc18627]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	90%
	90.00%
	9
	对方未出示发票，故支付没有完成

	产出指标
	数量指标
	绿化工程里程
	20
	10
	10公里
	100.00%
	20
	

	
	质量指标
	工程验收合格率（%）
	10
	100
	100%
	100.00%
	10
	

	
	时效指标
	工程完工及时率（%）
	10
	100
	100公里
	100.00%
	10
	

	
	成本指标
	每公里勘测成本
	10
	49
	49万元
	100.00%
	10
	

	效益指标
	生态效益
	改善人居环境
	30
	改善
	80%
	80%
	24
	后期实际建设里程少于计划里程

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度（%）
	10
	95
	95%
	100.00%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc13461][bookmark: _Toc61505651][bookmark: _Toc3674]附件2.绩效自评相关资料
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