





财政项目支出绩效自评报告







项目名称： 汽车客运站安检仪
项目单位： 曲沃县交通运输局
主管部门： 曲沃县交通运输局-204001


2022年2月
[bookmark: _GoBack]
目  录
一、项目的基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）预算执行情况	2
（三）项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
（一）预算执行情况	3
（二）项目产出情况	4
（三）项目效益情况	4
（四）项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件1.项目支出绩效自评表	1
附件2.绩效自评相关资料	2
	










[bookmark: _Toc22668]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc28217]（一）项目概况
项目概况：用于旅客行包检查
立项依据：临交规划字[2021]40号
设立的必要性：安检仪是通过扫描估算物质密度和系统内危险物品数据进行比对，若有可疑，将会发生报警，全国多个省份汽车客运站曾出现多起携带违禁物品上车事件和汽车站箱包寄存处涉及违禁物品寄存，为了旅客出行乘车环境和生命财产安全，汽车站安装安检仪很有必要。
保证项目实施的措施与制度：严格执行汽车站三品检查员工作职责及安全管理制度，严格按照操作规程进行检查，发现异常，迅速采取措施进行人包分离检查，确保旅客乘车时无危险品上车。
项目实施计划：安检仪到位后，汽车站及时进行安装，按时对旅客行包进行检查。


[bookmark: _Toc18325]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	全年预算资金
	(2)
	20
	20
	
	20
	
	
	
	

	实际到位资金
	(3)
	20
	20
	
	20
	
	
	
	

	全年执行资金
	(4)
	20
	20
	
	20
	
	
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	100
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	0

	年初预算资金
	(1)
	20
	20
	
	20
	
	
	
	


[bookmark: _Toc11079]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
及时购买合格的汽车站安检仪
	
（2）. 项目年度目标
争取年底绩效达到优秀评价

[bookmark: _Toc13324]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：汽车客运站安检仪项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc13470]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	10





[bookmark: _Toc32506]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	汽车站安检仪
	20
	一套
	100%
	20

	质量指标
	产品质量检测合格率（%）
	20
	100%
	100%
	20

	时效指标
	及时购买安检仪
	5
	及时
	100%
	5

	成本指标
	成本总控制
	5
	20
	20万元
	5



[bookmark: _Toc9633]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	保障人民群众出行安全
	30
	保障安全
	100%
	30






[bookmark: _Toc8874]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（%）
	10
	95%
	95%
	10





[bookmark: _Toc4609][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
曲沃县汽车客运站投资20万元安装安检仪一套，目前已安装到位并投入使用，预算资金已全部到位并支出。
2. 产出情况及分析
曲沃县汽车客运站投资20万元安装安检仪一套，更新后的安检仪器可以有效对易燃易爆以及管制刀具的筛查率达到100%,加快了安检员检查乘客箱包物品的速度，提高了检查准确率，坚决将“三品”堵在站外、拦在车下。
3. 效益情况及分析
    确保乘客乘车环境安全，保障了乘客生命财产不受侵害，
4. 满意度情况及分析
乘客出行乘车环境满意度达100%。
[bookmark: _Toc9304]四、项目主要经验做法 
曲沃县汽车客运站投资20万元安装安检仪一套，通过更新安检仪，可以有效提高客运站人员对易燃易爆以及管制道具筛查的准确率，坚决将“三品”堵在汽车站外，拦在车下，同步加强汽车站源头管控，加强汽车站站务人员安全培训，提高全体人员安全意识，确保乘客出行乘车安全。
[bookmark: _Toc20781]五、项目管理中存在问题及原因分析
该项目符合实际，无意见。
[bookmark: _Toc20559]六、进一步加强项目管理措施及建议
项目管理符合实际，无建议。
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[bookmark: _Toc28280]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	产出指标
	数量指标
	汽车站安检仪
	20
	一套
	100%
	100%
	20
	

	
	质量指标
	产品质量检测合格率（%）
	20
	100%
	100%
	100.00%
	20
	

	
	时效指标
	及时购买安检仪
	5
	及时
	100%
	100%
	5
	

	
	成本指标
	成本总控制
	5
	20
	20万元
	100.00%
	5
	

	效益指标
	社会效益
	保障人民群众出行安全
	30
	保障安全
	100%
	100%
	30
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度（%）
	10
	95%
	95%
	100.00%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc31744]附件2.绩效自评相关资料
	附件2.绩效自评相关资料

	






