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[bookmark: _Toc22095]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc13238]（一）项目概况
项目概况：农村公路的日常养护、大中小修
立项依据：国家成品油价格和税费改革转移支付
设立的必要性：农村公路是农村经济和社会发展重要的基础设施，加强农村公路养护管理工作，对建设社会主义新农村具有十分重要的作用。
保证项目实施的措施与制度：制定了相关的制度和措施
项目实施计划：完成好道路养护和建设工程


[bookmark: _Toc20551]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	年初预算资金
	(1)
	336
	336
	
	
	
	336
	
	

	全年预算资金
	(2)
	336
	336
	
	
	
	336
	
	

	实际到位资金
	(3)
	336
	336
	
	
	
	336
	
	

	全年执行资金
	(4)
	336
	336
	
	
	
	336
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0


[bookmark: _Toc17718]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
完成好县域内农村公路建设和养护。
	
（2）. 项目年度目标
完成好县域内农村公路建设和养护。

[bookmark: _Toc3002]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：成品油价格和税费改革转移支付项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。
[bookmark: _Toc30889]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	10





[bookmark: _Toc7960]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	县域内公路里程
	15
	96
	96公里
	15

	质量指标
	工程完工率（%）
	15
	100%
	100%
	15

	时效指标
	工程完工及时率（%）
	15
	100%
	100%
	15

	成本指标
	每公里建设、养护成本
	15
	4
	3.5万元
	15



[bookmark: _Toc6152]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	改善人居环境
	15
	效果理想
	100%
	15






[bookmark: _Toc3253]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	群众满意度（%）
	15
	95
	95%
	15





[bookmark: _Toc25506][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
该项目资金预算执行率100%，对县域内公路里程96公里，工程完工率100%，工程完工及时率100%；严格控制建设成本、养护成本，项目的建设能改善农村人居环境，群众满意度达到95%。
2. 产出情况及分析
该资金用于2020年养护体制改造工程项目，该项目全长147.949公里，其中包括乡村道路路面硬化8公里，养护提质改造139.949公里，该主要工程量为排水、涵洞、路基、路面工程和生命安全防护工程，该项目已于2020年11月开工建设，预计2021年9月底前完成全部建设任务。
3. 效益情况及分析
（1）社会效益。 该项目的建成能改善农村人居环境，为构建美丽乡村推波助澜。
4. 满意度情况及分析
项目施工区域群众满意度95%。
[bookmark: _Toc93][bookmark: _Toc25967][bookmark: _Toc1450]四、项目主要经验做法 
农村公路修建前应与村委会协商，与多部门配合，对农村供水、供热、天然气、排水、电力、通信等提前设计，避免后期对路面反复破坏；随着车辆的增多，农村公路建设应该考虑道路宽度，适应日益增多的车流量。
[bookmark: _Toc4351][bookmark: _Toc26883][bookmark: _Toc6678]五、项目管理中存在问题及原因分析
严格资格标准，推行专业化管理。严格工程项目建设单位的资格与素质要求，强化源头管理，鼓励组建专业化建设管理团队，大力推行公路建设专业化管理。
[bookmark: _Toc19116][bookmark: _Toc24698]六、进一步加强项目管理措施及建议
严格资格标准，推行专业化管理。严格工程项目建设单位的资格与素质要求，强化源头管理，鼓励组建专业化建设管理团队，大力推行公路建设专业化管理。
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[bookmark: _Toc26825]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	100%
	100.00%
	10
	

	产出指标
	数量指标
	县域内公路里程
	15
	96
	96公里
	100.00%
	15
	

	
	质量指标
	工程完工率（%）
	15
	100%
	100%
	100.00%
	15
	

	
	时效指标
	工程完工及时率（%）
	15
	100%
	100%
	100.00%
	15
	

	
	成本指标
	每公里建设、养护成本
	15
	4
	3.5万元
	87.50%
	15
	厉行节约政策节约成本

	效益指标
	社会效益
	改善人居环境
	15
	效果理想
	100%
	100%
	15
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度（%）
	15
	95
	95%
	100.00%
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc18968]附件2.绩效自评相关资料
	附件2.绩效自评相关资料
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