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[bookmark: _Toc101513079]一、项目的基本情况
[bookmark: _Toc101513080]（一）项目概况
项目概况：智慧监管信息化平台建设： 建立远程监管模式，实现视频监控实时上传，集中存储，方便事前、事中、事后的监管。移动执法平台：方便一线人员日常检查，实现执法留痕，有效提高工作效率，按照上级市场监管部门要求，2021年我县需建设智慧监管信息化平台， 智慧监管信息化平台建设需经费50万，
立项依据：1.《临汾市市场监督管理局关于召开市场监管智慧化转型推进会的通知》 2.《临汾市餐饮质量安全提升行动实施方案（2021-2023）》（临市监函【2020】456号）文件
设立的必要性：保障智慧化监管平台的建设，提高我局执法监管水平进一步提高。
保证项目实施的措施与制度：依照上级文件要求，结合我县餐饮监管工作实际，起草制定我局餐饮质量安全提升实施方案（2021-2023）
项目实施计划：一是2021年年底前，各地学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到50%； 二是持续提升社会餐饮“互联网+明厨亮灶”覆盖比例，2021年底前，争取县建成区创建“互联网+明厨亮灶”试点


[bookmark: _Toc101513081]（二）预算执行情况

	项目
	行次
	年度总金额(万元)
	财政资金
	上年结转资金(万元)
	其他资金(万元)

	
	
	
	小计
	中央级
	省级
	市级
	县区级
	
	

	预算到位率
	(6)=(3)/(2)
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	预算执行率(%)
	(7)=(4)/(2)
	0
	0
	0
	0
	0
	86.67
	0
	0

	全年执行资金
	(4)
	
	
	
	
	
	26
	
	

	资金结余
	(5)=(3)-(4)
	
	
	
	
	
	4
	
	

	年初预算资金
	(1)
	
	
	
	
	
	10
	
	

	全年预算资金
	(2)
	
	
	
	
	
	30
	
	

	实际到位资金
	(3)
	
	
	
	
	
	30
	
	


[bookmark: _Toc101513082]（三）项目绩效目标
（1）. 项目实施期绩效目标
一是运用信息化监管方式，逐步实现餐饮日常监督检查、风险等级评定的智慧化监管；
二是加强对网络餐饮第三方平台监管，建立“以网管网监管新模式”

三、建立集监管信息实时录入、专项检查分配、名单筛选、统计数据自动分析、执法文书现场打印、简易处罚等功能于一体的移动执法系统，推动现场检查工作规范化、标准化、信息化。
	
（2）. 项目年度目标
一是运用信息化监管方式，逐步实现餐饮日常监督检查、风险等级评定的智慧化监管； 二是加强对网络餐饮第三方平台监管，建立“以网管网监管新模式”三、建立集监管信息实时录入、专项检查分配、名单筛选、统计数据自动分析、执法文书现场打印、简易处罚等功能于一体的移动执法系统，推动现场检查工作规范化、标准化、信息化。

[bookmark: _Toc101513083]二、项目绩效情况
综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：智慧监管信息化平台建设经费项目绩效自评价结果为:总得分85.82分，属于"良好"。
[bookmark: _Toc101513084]（一）预算执行情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	86.66%
	8.67





[bookmark: _Toc101513085]（二）项目产出情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	数量指标
	新建（购）应用系统与平台数量
	12.9
	1
	1个
	12.9

	质量指标
	新建（购）系统验收通过率
	12.85
	100%
	100%
	12.85

	时效指标
	系统上线及时性
	12.85
	及时
	100%
	12.85

	成本指标
	平台建设成本
	12.85
	10
	26万元
	0



[bookmark: _Toc101513086]（三）项目效益情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	社会效益
	系统安全等级达标率
	12.85
	100%
	100%
	12.85

	
	系统功能模块使用率
	12.85
	100%
	100%
	12.85






[bookmark: _Toc101513087]（四）项目满意度情况
	二级指标
	三级指标
	权重
	目标值
	业绩值
	得分

	服务对象满意度指标
	平台服务对象满意度
	12.85
	95
	95%
	12.85





[bookmark: _Toc101513088][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17451]三、项目绩效分析
1. 项目实施和预算执行情况及分析
由于年初批复不足，后续申请追加资金，保障了项目能够正常开展。根据项目实施方案，我局在预定时间内建设完成了智慧化监管平台，完成率100%。预算执行率86.66%，执行率偏低。
2. 产出情况及分析
在项目计划期限内建设完成智慧化平台，平台合格率100%，成本比预期偏低。

3. 效益情况及分析
平台建设后全局执法人员执法积极性有明显提高，执法效率大大提升，监管对象违法行为发生率降低。

4. 满意度情况及分析
执法人员对平台的建设和使用情况普遍表示认可，群众满意度较高。
[bookmark: _Toc101513089]四、项目主要经验做法 
要根据实际情况制定合理的项目实施方案，避免绩效目标出现大的偏差。
[bookmark: _Toc101513090]五、项目管理中存在问题及原因分析
项目成本估算不足，拖延了项目开展的进度。
[bookmark: _Toc101513091]六、进一步加强项目管理措施及建议
做好后续的平台建设维护工作，巩固项目成果。
9

[bookmark: _Toc101513092]附件1.项目支出绩效自评表

	附件1.项目支出绩效自评表

	一级指标
	二级指标
	目标指标
	权重
	目标值
	业绩值
	完成率
	指标得分
	偏差原因分析及改进措施

	预算执行指标
	预算执行指标
	预算执行率
	10
	100%
	86.66%
	86.66%
	8.67
	预算制定不合理，加强制定的合理性

	产出指标
	数量指标
	新建（购）应用系统与平台数量
	12.9
	1
	1个
	100.00%
	12.9
	

	
	质量指标
	新建（购）系统验收通过率
	12.85
	100%
	100%
	100.00%
	12.85
	

	
	时效指标
	系统上线及时性
	12.85
	及时
	100%
	100%
	12.85
	

	
	成本指标
	平台建设成本
	12.85
	10
	26万元
	260.00%
	0
	年初批复不足，合理计划预算

	效益指标
	社会效益
	系统安全等级达标率
	12.85
	100%
	100%
	100.00%
	12.85
	

	
	
	系统功能模块使用率
	12.85
	100%
	100%
	100.00%
	12.85
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	平台服务对象满意度
	12.85
	95
	95%
	100.00%
	12.85
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